

10.4. Календарный план реализации проекта

№ п/п	Наименование этапов, мероприятий	Сроки начала и окончания (мес., год)	Ожидаемые итоги
1	Разработка и утверждение программы «Школы музейного работника» в рамках проекта «Музей в школе: диалог прошлого и настоящего».	сентябрь 2025	Утверждённая программа, план-график работы
2	Отбор обучающихся для участия в проекте	сентябрь 2025	Сформированная группа музейного актива
3	Подготовка методических материалов по работе с экспонатами и экскурсионной деятельности	сентябрь — октябрь 2025	Комплект методических пособий
4	Организация обучающих занятий в «Школе музейного работника» (теоретические основы музееведения, экскурсионного дела)	октябрь — ноябрь 2025	Проведён цикл теоретических занятий, повышение компетенций участников
5	Разработка экскурсий для разных возрастных групп	ноябрь — декабрь 2025	Готовые экскурсионные маршруты и сценарии
6	Обучение ведению экскурсий на иностранном языке, подготовка QR-кодов для витрин	ноябрь — декабрь 2025	Созданные маршруты и материалы на иностранном языке
7	Проведение тренировочных экскурсий (внутришкольный уровень)	январь — февраль 2026	Проведены пробные экскурсии, отработаны навыки экскурсоводов
8	Организация цикла родительских экскурсий с участием обучающихся	февраль — март 2026	Проведён цикл экскурсий для родителей
9	Ведение цифрового сопровождения музейной деятельности (размещение в социальных сетях, обновление сайта музея)	ноябрь 2025 — апрель 2026	Размещённые медиаматериалы, повышение доступности музейной информации
10	Проведение итоговых экскурсий и демонстрация результатов проекта	апрель 2026	Итоговые экскурсии, презентация достижений участников
11	Подведение итогов проекта: анализ работы, анкетирование участников и родителей, подготовка отчётной документации	май 2026	Итоговый отчёт, рекомендации по дальнейшему развитию проекта